

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công hạng mục:
Sửa chữa, cải tạo nhà điều hành sản xuất**

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 23/4/2014;

Căn cứ quyết định số 14/QĐ.HĐQT-TC ngày 22/4/2011 của HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc Quy định phân cấp, ủy quyền trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý đấu thầu của Công ty CP xi măng Hoàng Mai;

Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty CP Đầu tư xây dựng Hà Trung về việc thi công hạng mục công trình Sửa chữa, cải tạo nhà điều hành sản xuất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công hạng mục: Sửa chữa, cải tạo nhà điều hành sản xuất với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên nhà thầu được chỉ định thầu: **Công ty CP Đầu tư xây dựng Hà Trung**
2. Giá chỉ định thầu: **840.760.000 đồng** (đã bao gồm thuế VAT);
3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày; kể từ ngày 2 bên ký hợp đồng;

Điều 2. Giao Phòng Đầu tư xây dựng tổ chức giám sát thi công và nghiệm thu hạng mục công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;



Các ông (bà): Trưởng các phòng Hành chính quản trị, Đầu tư xây dựng, Kế hoạch chiến lược, Tài chính kế toán, Công ty CP Đầu tư xây dựng Hà Trung và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phó TGD phụ trách;
- Các phòng: HCQT, ĐTXD, KHCL, TCKT;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đương Đình Hội

