

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**
Hạng mục: **Sửa chữa tháp trao đổi nhiệt**
Thuộc dự án xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Mai

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 23/4/2014;

Căn cứ Quyết định số 040719/QĐ.XMHM-ĐTXD ngày 07/4/2016 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Sửa chữa Tháp trao đổi nhiệt, thuộc dự án xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Mai;

Xét đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Sửa chữa Tháp trao đổi nhiệt, thuộc dự án xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Mai ngày 18/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Sửa chữa Tháp trao đổi nhiệt, thuộc dự án xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Mai với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Phần công việc đã thực hiện có giá trị **287.744.679 đồng**, gồm Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Chi phí thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cụ thể như sau:



Biểu 1

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Văn phòng Tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội	254.927.147 đồng	Theo quyết định số 040719/QĐ.XMHHM-ĐTĐD ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
2	Chi phí thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Trung tâm phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng	32.817.532 đồng	Theo quyết định số 040719/QĐ.XMHHM-ĐTĐD ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 287.744.679 đồng				

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Biểu 2

T T	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	169.017.604
2	Chi phí lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu	Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	30.718.329
3	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Tư vấn thẩm tra; Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai phê duyệt.	13.759.200
4	Chi phí thẩm định thiết kế	Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng	3.148.804
5	Chi phí thẩm định dự toán	Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng	3.053.385
6	Chi phí dự phòng	Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	371.134.688
Tổng cộng giá trị thực hiện: 590.832.010 đồng			

3. Phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Biểu 3

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn, phí tư vấn								
1	Bảo hiểm	139.946.831	Vốn tự có của Chủ đầu tư đã	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một	Quý II/2016	Trọn gói	

	công trình		được bố trí trong kế hoạch ngân sách năm 2016		túi hồ sơ			
2	Tư vấn kiểm toán	50.062.320	Vốn tự có của Chủ đầu tư đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách năm 2016	Chi định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2016	Trọn gói	10 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng	196.345.403	Vốn tự có của Chủ đầu tư đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách năm 2016	Chi định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	60 ngày
Xây lắp								
4	Sửa chữa tháp trao đổi nhiệt	6.997.341.531	Vốn tự có của Chủ đầu tư đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách năm 2016	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện: 7.383.696.085 đồng								

4. Tổng giá trị các phần công việc:

Biểu 4

TT	Nội dung	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	287.744.679
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	590.832.010
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	7.383.696.085
Tổng giá trị các phần công việc		8.262.272.774
Tổng mức đầu tư của dự án		8.262.273.000

5. Nguồn vốn:

Vốn tự có của Chủ đầu tư đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách năm 2016.

6. Quy định về tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Giao Tổ chuyên gia đấu thầu tổ chức đóng thầu, xét thầu và lựa chọn nhà thầu theo đúng với nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Tổng giám đốc phê duyệt.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Chiến lược phối hợp với Phòng Đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của

Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và nội dung của quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các ông (bà): Trưởng các phòng Kế hoạch - Chiến lược, Đầu tư xây dựng, Tài chính kế toán, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- P.TGD phụ trách;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Đình Hội

